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2012年全国监理工程师执业资格考试试卷

《建设工程监理概论》

一、单项选择题(共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．工程监理单位在委托监理的工程中拥有一定的管理权限，能够开展管理活动，这是（   ）。

A．建设单位授权的结果    
B．监理单位服务性的体现

C．政府部门监督管理的需要
D．施工单位提升管理的需要

2．关于建设工程监理的说法，错误的是（   ）。

A．建设工程监理的行为主体是工程监理单位

B．建设工程监理不同于建设行政主管部门的监督管理

C．建设工程监理的依据包括委托监理合同和有关的建设工程合同

D．总承包单位对分包单位的监督管理也属建设工程监理行为

3．根据《房屋建筑施工旁站监理管理办法(试行)》，施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（   ）小时，书面通知项目监理机构。

A．48
B．24
C．12
D．6

4．对于采用（   ）方式建设的政府投资项目，政府要审批项目建议书、可行性研究报告、初步设计和概算。

A．转贷
B．贷款贴息
C．投资补助
D．资本金注入

5．关于建设程序中各阶段工作的说法，错误的是（   ）。

A．在初步设计或技术设计的基础上进行施工图设计，使其达到施工安装的要求

B．工程开始拆除旧建筑物和搭建临时建筑物时即可算作工程的正式开工

C．生产准备阶段是由建设阶段转入生产经营阶段的重要衔接阶段

D．竣工验收是考核建设成果、检验设计和施工质量的关键步骤

6．监理工程师的执业特点之一是执业范围广泛，该特点表现在（   ）。

A．监理的工程类别方面    

B．监理的过程方面

C．监理的工程类别或监理的过程方面    

D．监理的工程类别和监理的过程方面

7．下列监理工程师权利和义务中，属于监理工程师义务的是（   ）。

A．使用注册监理工程师的称谓

B．在本人执业活动所形成的工程监理文件上签字、加盖执业印章

C．保管和使用本人的注册证书和执业印章

D．依据本人能力从事相应的执业活动

8．在中外合资经营监理企业的注册资本中，外国合营者的投资比例一般不得低于（   ）。

A．25％
B．30％
C．40％
D．50％

9．建设工程目标控制包括：①收集工程实际状况资料、②采取纠偏措施、③形成工程状况报告、④实际状况与计划目标比较等主要工作环节，其正确的工作流程是（   ）。

A．①—②—③—④    
B．①—③—④—②
C．②—①—③—④    
D．①—④—③—②

10．关于主动控制与被动控制的说法，正确的是（   ）。

A．被动控制的作用之一是可以降低偏差发生的概率及其偏差的严重程度

B．对于发生概率小且发生后损失较小的风险因素，采取主动控制措施更经济

C．被动控制的效果在很大程度上取决于反馈信息的全面性、及时性和可靠性

D．仅仅采取被动控制措施是不现实的，因为很多风险因素是不可预见的

11．目标计划与目标控制之间表现出的基本关系是（   ）。

A．作用不同的主辅关系    
B．同时出现的并列关系


C．先后出现的流程关系    
D．交替出现的循环关系

12．由建设工程投资、进度、质量三大目标之间存在对立关系可知，建设工程三大目标应（   ）。

A．同时达到最优    

B．分别进行分析与论证

C．作为一个系统统筹考虑    
D．尽可能进行定量的分析

13．在确定拟建工程目标时，用好用活建设工程数据库的关键在于（   ）。

A．客观分析拟建工程的特点和具体条件，对选用的数据采用适当方式调整

B．在施工图设计完成以后，准确地规划和论证拟建工程的目标

C．监理单位应当把自己承担过的建设工程的主要数据存入数据库

D．确定数据库的结构之后，对数据库的结构进行调整、修改和补充

14．下列对建设工程目标控制的要求中，属于进度全方位控制的是（   ）。

A．对整个建设工程所有目标进行控制

B．在工程建设的早期就编制进度计划

C．对整个建设工程所有工作内容的进度进行控制

D．确保基本质量目标的实现以免影响进度目标

15．下列风险分类中，属于按风险影响范围分类的是（   ）。

A．基本风险和特殊风险    
B．基本风险和投机风险

C．责任风险和行业风险    
D．地区风险和自然风险

16．关于风险识别的说法，错误的是（   ）。

A．建设工程涉及的风险因素与风险事件多，体现了风险识别的复杂性

B．避免和减少风险识别的风险，不属于风险管理的内容

C．在风险识别时，应尽可能减少主观性对风险识别结果的影响

D．风险识别结论的错误，往往会导致风险对策的决策错误

17．采用流程图法进行风险识别的关键在于找出（   ）不同的风险因素或风险事件。

A．各组织或各目标    

B．各目标或各主体

C．各主体或各步骤    

D．各步骤或各阶段

18．关于风险评价作用的说法，正确的是（   ）。

A．通过风险评价可以更准确地认识风险

B．通过风险评价可以找出建设工程面临的风险因素

C．风险评价可以确定风险的绝对严重程度而不能确定相对严重程度

D．风险评价可以最终形成建设工程风险清单

19．某建设工程有X、Y、Z三项风险事件，发生概率分别为：Px=10％，Px=15％，Px=20％，潜在损失分别为：qx=18万元，qy=10万元，qz=8万元，则该工程的风险量为（   ）万元。

A．1．5
B．1．6
C．1．8
D．4．9

20．关于建设工程风险对策的说法，正确的是（   ）。

A．风险回避是应对技术风险的最佳策略

B．风险回避是必要的、有时甚至是最佳的风险对策

C．风险转移对被转移者都是不利的

D．非计划性风险自留也是经过风险评价后作出的风险对策决策

21.直接调动和组织人力、财力和物力等具体活动内容，是组织结构中（   ）的任务。

A．决策层
B．协调层
C．执行层    
D．操作层

22．从业主的角度，关于项目总承包管理模式特点的说法，正确的是（   ）。

A．合同关系简单，故合同管理难度较小  
B．合同关系简单，但合同管理难度较大

C．合同关系复杂，故合同管理难度较大  
D．合同关系复杂，但合同管理难度较小

23．下列建设工程监理委托模式中，要求监理单位具有较强的合同管理与组织协调能力的是（   ）。

A．在采用设计或施工总分包模式时，建设单位委托一家监理单位提供实施阶段全过程的监理服务

B．在采用设计或施工总分包模式时，建设单位按照设计阶段和施工阶段分别委托监理单位提供监理服务

C．在采用平行承发包模式时，建设单位委托多家监理单位提供监理服务

D．在采用平行承发包模式时，建设单位委托一家监理单位提供监理服务

24．在建立项目监理机构的步骤中，处于确定项目监理机构目标与设计项目监理机构组织结构之间的工作是（   ）。

A．分解项目监理机构目标    
B．确定监理工作内容

C．选择组织结构形式    

D．划分项目监理机构部门

25．能将集权与分权实行最优结合且利于解决复杂难题，是（   ）监理组织形式的优点。

A．直线制   

B．职能制

C．直线职能制    

D．矩阵制

26．下列单位中，属于项目监理机构远外层协调范围的单位是（   ）。

A．材料供应商和设备供应商    
B．设备供应商和政府部门

C．政府部门和社会团体    
D．社会团体和材料供应商

27．下列协调工作中，不属于项目监理机构内部组织关系协调的是（   ）。

A．合理安排监理人员的工作    

B．及时消除工作中的矛盾或冲突

C．建立信息沟通制度    

D．事先约定各部门在工作中的相互关系

28．下列文件中，由总监理工程师负责组织编制的是（   ）。

A．监理细则    
B．监理规划
C．监理大纲    
D．监理投标书

29．关于建设工程监理规划编写的说法，正确的是（   ）。

A．监理规划的编写必须满足业主的要求，且宜粗不宜细

B．监理规划编写应留有审批时间，以便监理单位负责人对监理规划进行审批

C．监理工作的组织、控制、方法、措施等是监理规划中必不可少的内容

D．监理规划的内容应按监理投标阶段和监理合同实施阶段分别编制

30．下列监理工作措施中，属于进度控制技术措施的是（   ）。

A．完善职责分工及有关制度
B．确保资金的及时供应

C．建立多级网络计划体系

D．正确处理工程索赔事宜

31．关于为施工单位服务的项目管理的说法，正确的是（   ）。

A．应用不普遍，且服务范围较狭窄    

B．应用不普遍，但服务范围较广泛

C．应用较普遍，但服务范围较狭窄    

D．应用较普遍，且服务范围较广泛

32．采用CM模式时，在建设工程的（   ）阶段就应当雇用具有施工经验的CM单位参与建设工程的实施过程。

A．决策
B．设计
C．施工招标
D．施工

33．关于EPC模式与项目总承包模式承包范围的说法，正确的是（   ）。

A．两者的承包范围完全相同

B．两者的承包范围完全不同

C．EPC模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围窄

D．EPC模式的承包范围比项目总承包模式的承包范围宽

34．采用Partnering模式时，建设工程参与各方的资源共享、工程实施产生的效益共享。这里，资源和效益的含义（   ）。

A．既包括有形的资源，也包括无形的效益

B．只包括有形的资源，不包括无形的效益

C．不包括有形的资源，但包括无形的效益

D．既不包括有形的资源，也不包括无形的效益

35．关于Project Controlling模式的说法，正确的是（   ）。

A．Project Controlling模式的核心是以工程物质流控制工程信息流

B．Project Controlling模式是适应建设工程总承包方管理需要而产生的

C．Project Controlling模式是工程咨询和信息技术相结合的产物

D．Project Controlling模式可以按服务对象分为多种不同的类型

36．下列信息中，属于项目决策阶段和设计阶段均需要收集的是（   ）。

A．新技术、新设备、新工艺、新材料信息

B．项目产品市场占有率、社会需求量信息

C．建设单位前期准备和项目审批完成情况信息

D．可行性研究报告和项目前期相关文件资料审批信息

37．建设工程文件档案资料的特征不包括（   ）。

A．继承性和时效性 

B．全面性和真实性

C．集中性和无序性   

D．多专业性和综合性

38．对建设工程档案编制质量的要求不包括（   ）。

A．工程文件的内容必须真实、准确，与工程实际相符

B．工程文件应字迹清楚、图样清晰，签字盖章手续完备

C．所有竣工图均应加盖施工单位和监理单位的图章

D．工程档案资料的缩微制品，必须按国家缩微标准制作

39．下列监理文件资料中，建设单位需短期保存的是（   ）。

A．预付款报审与支付文件    
B．工程延期报告及审批表

C．供货单位资质材料    

D．费用索赔报告及审批表

40．施工单位在申请索赔费用支付时，应填写的表格是（   ）。

A．费用索赔申请表    

B．工程款支付申请表

C．费用索赔意向表    

D．工程款支付证书

41．根据《建筑法》，建筑施工企业（   ）。

A．必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费

B．应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费

C．必须为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

D．应当为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费

42．根据《建设工程质量管理条例》，建设工程发包单位（   ）。

A．不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期

B．不得迫使承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

C．不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得压缩合同约定的工期

D．不得暗示承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期

43．根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，应当由施工单位组织专家对其专项施工方案进行论证、审查的是（   ）。

A．脚手架工程
B．模板工程
C．地下暗挖工程
D．起重吊装工程

44．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程中，不属于必须实行监理工程范围的是（   ）。

A．4万平方米住宅建设工程

B．亚洲银行贷款工程

C．总投资3 000万元以上的大中型市政工程

D．总投资3 000万元以上的基础设施工程

45．根据《注册监理工程师管理规定》，注册监理工程师的注册（   ）。

A．不分专业

B．按专业注册，每人只能申请1个专业注册

C．按专业注册，每人最多可以申请2个专业注册

D．按专业注册，每人最多可以申请3个专业注册

46．根据《工程监理企业资质管理规定》，综合资质工程监理企业须具有（   ）个以上工程类别的专业甲级工程监理资质。

A．6        
B．5
C．4    
D．3

47．根据《建设工程监理与相关服务收费标准》，若发包人委托两个以上监理人承担施工监理服务且委托其中一个监理人对施工监理服务总负责的，被委托总负责的监理人按（   ）向发包人收取总体协调费。

A．各监理人合计监理服务收费额的4％～6％

B．项目总投资额的4％～6％

C．各监理人合计监理服务收费额的3％～5％

D．项目总投资额的3％～5％

48．根据《建设工程监理规范》，总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的职责是（   ）。

A．审查和处理工程变更    

B．主持或参与工程质量事故的调查

C．主持整理工程项目的监理资料    

D．审批工程延期

49．根据《建设工程监理规范》，监理规划应（   ）。

A．在签订委托监理合同后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位

B．在签订委托监理合同后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位

C．在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位

D．在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位

50．根据《建设工程监理规范》，工程项目质量控制的重点部位、关键工序应由（   ）协商后共同确认。

A．建设单位与承包单位    

B．项目监理机构与承包单位

C．建设单位与监理单位    

D．建设单位与项目监理机构

二、多项选择题(共30题。每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)

51．建设工程监理的作用主要表现为（   ）。

A．有利于加强对监理企业资质和个人执业的市场准入实施双重控制

B．有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全

C．有利于规范工程建设参与各方的建设行为

D．有利于提高建设工程投资决策科学化水平

E．有利于实现建设工程投资效益最大化

52．政府审核企业提交的项目申请报告，主要从（   ）等方面进行核准。

A．提高财务收益
B．保障公共利益
C．保护生态环境
D．预测市场前景

E．维护经济安全

53．项目法人的工作内容包括（   ）。

A．项目用地预审
 B．项目资金筹措
C．项目环评审查    
D．项目建设实施

E．项目债务偿还

54．监理工程师的职业道德守则包括（   ）。

A．不以个人名义承揽监理业务

B．不收受被监理单位的任何礼金

C．接受继续教育，努力提高执业水准

D．不泄漏监理工程各方认为需要保密的事项

E．保证执业活动的质量，并承担相应责任

55．守法是工程监理企业经营活动的基本准则之一，主要体现为（   ）。

A．在核定的业务范围内开展经营活动

B．以善意的心态行使民事权利、承担民事义务

C．按照委托监理合同的约定认真履行职责

D．承接监理业务的总量要视本单位的力量而定

E．不以其他工程监理企业的名义承揽监理业务

56．对建设工程投资、进度、质量三大目标之间的统一关系进行客观且定量的分析时，应注意的问题有（   ）。

A．将投资、进度、质量目标分别进行优化　　

B．使投资、进度、质量目标同时达到最优

C．掌握客观规律，充分考虑制约因素    

D．对未来的预期收益不宜过于乐观

E．将目标规划和计划结合起来考虑

57.建设工程目标分解的原则包括（   ）。

A．按工程部位分解，不按工种分解

B．按工种分解，不按投资、进度、质量目标分解

C．按投资、进度、质量目标分解，不按粗细程度分解

D．按粗细程度分解，不按自上而下的顺序逐层分解

E．按目标分解结构与按组织分解结构在较粗层次上的对应关系分解

58．下列对建设工程目标控制的要求中，属于建设工程质量系统控制的要求有（   ）。

A．确保基本质量目标的实现    

B．避免不断提高质量目标的倾向

C．确保政府质量监督的有效性    

D．避免仅对施工阶段进行质量控制

E．发挥质量控制对投资目标和进度目标的积极作用

59．施工阶段建设工程投资控制的主要任务是通过（   ）来努力实现实际发生的费用不超过计划投资。

A．控制工程付款    

B．协调各有关单位关系

C．控制工程变更费用    

D．预防及处理费用索赔

E．挖掘节约投资潜力

60．建设工程风险识别过程中的核心工作有（   ）。

A．建立初始风险清单    
B．建立工程风险分解
C．判别是否需要新的分解    

D．建立最终风险清单
E．识别风险因素、事件及后果

61．既有直接经济损失，又可能导致工期延误和第三者责任的风险有（   ）。

A．投资风险    
B．进度风险
C．质量风险    
D．安全风险

E．合同风险

62．计划性风险自留的计划性主要表现在（   ）等方面。

A．风险评价方式    
B．风险识别效果
C．风险自留水平    
D．风险管理职责

E．损失支付方式

63．项目总承包模式的优点之一是有利于投资控制，主要表现在（   ）。

A．承包范围大，竞争不激烈

B．合同总价较低

C．可以提高项目的经济性

D．从价值工程角度可以取得明显的经济效果

E．从全寿命费用的角度可以取得明显的经济效果

64．监理工作完成后，项目监理机构向业主提交的监理工作总结内容包括（   ）。

A．委托监理合同履行情况概述

B．项目监理机构人员和监理设施的投入情况

C．监理任务或监理目标完成情况的评价

D．工程实施过程中存在的问题和处理情况

E．监理工作的经验

65．项目监理机构的组织结构设计工作包括（   ）。

A．选择组织结构形式    

B．确定管理层次和管理跨度

C．确定监理工作内容    

D．制定工作流程和信息流程

E．划分项目监理机构部门

66．项目监理机构内部组织关系的协调包括（   ）。

A．在目标分解的基础上设置组织机构
B．明确规定每个部门的目标、职责和权限

C．事先约定各个部门在工作中的相互关系
D．实事求是地进行成绩评价

E．建立信息沟通制度

67．关于建设工程监理规划的说法，正确的有（   ）。

A．监理规划的基本作用是指导项目监理机构全面开展监理工作

B．监理规划中的监理措施可以指导施工单位编制施工组织设计

C．监理规划是业主确认监理单位履行监理合同的主要依据

D．监理规划是业主向监理单位支付监理服务费用的依据

E．监理规划是监理单位进行内部考核的依据

68．项目监理机构的内部管理制度包括（   ）。

A．隐蔽工程质量验收制度    
B．工程质量事故处理制度

C．监理费用支出预算制度    
D．对外行文审核批准制度

E．监理工作日志制度

69．从CM模式的特点来看，其适用情况主要包括（   ）。

A．规模小、技术简单的建设工程

B．设计变更可能性较大的建设工程

C．时间因素最为重要的建设工程

D．因质量和功能要求高而可能突破投资目标的建设工程

E．因总的范围和规模不确定而无法准确定价的建设工程

70．在EPC模式条件下，业主或业主代表管理工程实施主要表现在（   ）。

A．业主还需聘请“工程师”来管理工程

B．如果业主想更换业主代表，只需提前14天通知承包商，不需征得承包商的同意

C．如果业主想更换业主代表，需提前42天通知承包商，且需征得承包商的同意

D．业主或业主代表管理工程显得较为宽松

E．工程质量管理的重点是竣工检验

71．关于Partnering协议的说法，正确的有（   ）。

A．Partnering协议由业主与施工单位双方签署

B．Partnering协议签订时间可能迟于提出Partnering模式的时间

C．Partnering协议应采用标准、统一的格式

D．Partnering协议不是法律意义上的合同

E．Partnering协议通常由施工单位作为起草方

72．关于建设工程档案资料管理职责的说法，正确的有（   ）。

A．工程档案资料应随工程进展及时收集、整理

B．由建设单位收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的档案资料

C．监理档案资料的管理由总监理工程师负责，并指定专人具体实施

D．分包单位应对本单位形成的工程档案资料负责，立卷后及时移交建设单位

E．工程档案资料应分级管理，各单位档案管理员负责工程档案资料全过程的组织与审核工作

73．根据有关建设工程档案管理的规定，暂由建设单位保管工程档案的工程有（   ）。

A．维修工程    
B．缓建工程
C．改建工程    
D．扩建工程

E．停建工程

74．下列施工单位报验的项目中，不使用《___________报验申请表》报验的有（   ）。

A．工程竣工    
B．隐蔽工程
C．分项工程    
D．工程材料

E．工程设备

75．根据《建筑法》，实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的（   ），书面通知被监理的建筑施工企业。

A．工程监理单位    
B．项目监理机构成员
C．总监理工程师    
D．监理内容

E．监理权限

76．根据《建设工程质量管理条例》，未经总监理工程师签字，不得进行的工作包括（   ）。

A．建筑材料、建筑构配件在工程上使用  

B．设备在工程上安装

C．施工单位进行下一道工序的施工    

D．建设单位拨付工程款

E．建设单位进行竣工验收

77．根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻（   ），应当采取专项防护措施。

A．施工现场临时设施    
B．建筑物
C．构筑物    
D．地下管线

E．施工现场道路

78．根据《工程监理企业资质管理规定》，专业甲级资质标准包括（   ）。

A．注册资本不少于300万元


B．注册资本不少于100万元

C．企业近2年内独立监理过3个以上相应专业的二级工程项目

D．注册造价工程师不少于2人


E．注册监理工程师不少于25人

79．根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责包括（   ）。

A．参与工程质量事故的调查

B．组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作

C．负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收

D．检查承包单位投入工程项目的人力、材料、主要设备及其使用、运行状况

E．审核工程计量的数据和原始凭证

80．根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师除了审核承包单位试验室的资质等级及其试验范围之外，还应考核（   ）。

A．试验室的管理制度

B．试验人员的资格证书

C．试验计划的时间安排及实施情况

D．本工程的试验项目及其要求

E．法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明

	2012年全国监理工程师真题参考答案

《建设工程监理概论》

	一、单选题

	1.A
	2.D
	3.B
	4.D
	5.B
	6.D
	7.B
	8.A
	9.B
	10.C

	11.D
	12.C
	13.A
	14.C
	15.A
	16.B
	17.D
	18.A
	19.D
	20.B

	21.C
	 22.A 
	 23.D 
	24.B
	25.D
	26.C
	27.A
	28.C
	29.C
	30.C

	31.C
	32.B
	33.D
	34.A
	35.C
	36.A
	37.C
	38.C
	39.A
	40.A

	41.A
	42.B
	43.C
	44.A
	45.C
	46.B
	47.A
	48.D
	49.C
	50.B

	二、多选题

	51.BCDE
	52.BCE
	53.BDE
	54.ABD
	55.AC

	56.CDE
	57.AE
	58.ABE
	59.ACDE
	60.BE

	61.CD
	62.CE
	63.CDE
	64.ABCD
	65.ABE

	66.ABCE
	67.ACE 
	68.CDE
	69.BCE
	70.BDE

	71.BD
	72.ABC
	73.BE
	74.ADE
	75.ADE

	76.DE
	77.BCD
	78.ACD
	79.BCE
	80.ABDE


[image: image2.jpg]海量资料下载：大立文库wenku.daliedu.cn                           名师在线答疑：ask.daliedu.cn


